

Утверждаю:

Директор МОУ Сужинская СОШ

 Т.Ц.Жапова

28.12.2022

План-график мероприятий по подготовке к введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1.	Организация деятельности школьной рабочей группы для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в школе.	Декабрь 2022	Администрация школы	Утверждён состав школьной рабочей группы для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в школе
2.	Разработка на основе примерной ООП образовательной программы ,в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы ,программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС. Разработка учебных планов на2023-2024 учебный год	До мая 2023г	Директор Зам. директора по УВР, ВР	Программа формирования УУД, программа коррекционной работы. Разработанные и утвержденные учебные планы на 2023-2024 учебный год
3.	Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку.	Январь- май	Заместитель директора по УВР	
4.	Организация работы методической службы школы, координирующей введение обновленного ФГОС СОО в школе	Январь 2023	Зам. директора по УВР, рабочая группа учителей-предметников	Составление плана-графика по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

5.	Включение вопросов введения обновлённого ФГОС СОО в повестку заседаний ШМО, совещаний с заместителями руководителей по УВР, составление перспективного плана повышения квалификации педагогов.	В течение всего периода	Администрация школы	Составлен перспективный план график повышения курсов квалификации педагогами по обновленным ФГОС СОО.
6.	Формирование банка данных нормативно - правовой документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО.	В течение всего периода	Рабочая группа учителей-предметников	Обеспечена оперативность во взаимодействии школьной рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО и учителей-предметников школы.
7.	Проведение анализа условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Февраль – Апрель 2023	Администрация школы, школьный координатор	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты. Обеспечена своевременная коррекция рабочей группы в рамках введения обновленного ФГОС СОО
8.	Проведение классных родительских собраний в будущих 10-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС СОО.	До 1 сентября 2023г.	зам. директора по УВР Классный руководитель	
9.	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 г	Администрация	
10.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	До 1 сентября 2023	Администрация школы, руководители ШМО, зав библиотекой	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				

11.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022 – Январь 2023	Администрация школы, заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на уровне школы в соответствии с федеральным, региональными планами-графиками
12.	Формирование плана функционирования ВСОКО, плана ВШК в условиях поэтапного перехода на обновленные ФГОС и реализации ООП по новым ФГОС СОО	Сентябрь, ежегодно с 2023	зам. директора по УВР	План функционирования ВСОКО, план ВШК на учебный год.
14.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённых ФГОС СОО	До 01.09. 2023	Администрация школы	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО
15.	Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация школы	
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
16.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах.	В течение всего периода внедрения обновленных ФГОС	Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС.	Директор Зам. директора по УВР
17.	Разработка плана образовательного учреждения по методической работе, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	До 01.09.2023	Администрация школы, школьный координатор, рабочая группа	Проведены заседания рабочей группы для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов с привлечением руководителя и учителей-предметников
18.	Разработка рабочих программ по учебным предметам, курсам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности.	до 1 сентября	директор зам. директора по УВР Рабочая группа	Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности

19.	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС СОО.	Постоянно в течение всего периода с 2023	зам. директора по УВР	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ФГОС СОО
20.	Содействие включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	Администрация школы, школьный координатор, рабочая группа, зав. Библиотекой, учителя-предметники	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
21.	Работа по формированию функциональной грамотности обучающихся. Содействие организации использования учителями - предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности.	По отдельному плану	Администрация школы, школьный координатор, руководители ШМО, учителя-предметники	Созданы условия для повышения качества образования через участие учителей-предметников в работе районных методических объединений Школьники имеют возможность решать задачи с различными формулировками заданий
22.	Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает: - проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; - контроль качества организации	Сентябрь 2023, далее постоянно	Школьный координатор, руководители ШМО, организатор методической службы школы, учителя-предметники	Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь через участие учителей-предметников в работе районных методических объединений учителей- предметников

	учителем учебно-воспитательного процесса			
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
23	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО должностных инструкций педагогических работников школы	До 1 сентября 2023 г	Директор	Должностные инструкции
24	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	Постоянно в течение всего периода	Зам. директора по УВР	
25	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март – Апрель 2023	Администрация школы, школьный координатор по повышению квалификации педагогов, руководители МО	Синхронизированы процессы обучения управленческой команды школы по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО
V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
26	Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь - декабрь 2023	Администрация школы, школьный координатор, технический специалист	Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО
27	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль 2023, далее постоянно	Администрация школы, школьный координатор, технический специалист	Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательных учреждениях, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся

28	Размещение информации, материалов по введению и реализации обновлённых ФГОС СОО на официальном сайте школы, в социальных сетях, информационном стенде в фойе школы	Постоянно	Администрация школы, школьный координатор, технический специалист	Обеспечено информирование родительской общественности о реализации обновлённого ФГОС СОО
----	--	-----------	---	--

Исп. зам.директора по УВР Жамсаранова Н.А.